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1
Inleiding

Deze opdracht wordt uitgevoerd in het kader van thema 23, buitenlandse aspecten. In dit thema wordt er op internationaal watermanagment ingegaan. In de gehele opleiding is er al uitvoerig kennis gemaakt met watermanagement in Nederland, met de nadruk op Zeeland. Dus nu is het tijd om over de grens te kijken. Gekozen is er voor de Mobile river, deze rivier is gelegen in Noord Amerika. Er valt weinig te managen, als alles goed ging met die rivier, dus er is ook een probleem. De Mobile heeft te maken met een slechte waterkwaliteit, daarom is er een project opgestart genaamd: National Water-Quality Assessment (NAWQA) Program Mobile River Basin. In dit project wordt er gekeken naar de oorzaken van deze slechte waterkwalitiet en de mogelijke oplossingen. De informatie die uit het NAWQA Program komt, wordt gebruikt door waterbeheerders die bij de Mobile betrokken zijn om mogelijke effecten te voorkomen door voorzorgmaatregelen te nemen. Ook worden de lange termijn effecten geëvalueerd aan de hand van de resultaten.

De toolbox van IWRM wordt als handleiding gebruikt bij het opzetten van projecten die met water te maken hebbe. In de casus worden de relevante instrumenten van de toolbox van IWRM gebruikt om het NAWQA Program voor de Mobile te toetsen aan deze eisen. Zo wordt er gekeken of deze toolbox is gebruikt, en zo ja waarvoor. Maar bij buiten beschouwing laten van deze toolbox wordt er onderzocht of het niet beter was geweest om het wel te gebruiken. Er wordt dus eigenlijk een sterkte zwakte analyse gemaakt van het NAWQA Program voor de Mobile met behulp van de toolbox van het IWRM.

In dit onderzoeksplan staan de aspecten beschreven die belicht worden in de loop van het project. Allereerst wordt het probleem beschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens worden de doelstellingen behandeld waarin de vaardigheden staan vermeld, waarvan men in het bezit moet zijn aan het eind van het thema. Hoofdstuk 4 bevat de activiteiten, deze activiteiten zijn ingedeeld aan de hand van producten. Achter iedere deelactiviteit staat het tussenproduct vermeld. In hoofdstuk 5 staan nog enkelen randvoorwaarden vermeld waaraan het eindproduct moet voldoen, maar ook enkele voorwaarden die gesteld worden voor het project. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 beschreven hoe de kwaliteit gewaarborgd blijft tijdens het project. Tot slot is er in hoofdstuk 7 een planning te zien, waarmee dit thema gewerkt wordt. 

2
Probleemstelling
Het doel van het schrijven van de casus is het onderzoeken in hoeverre de toolboxstructuur van het IWRM is toegepast op NAWQA Program Mobile River Basin. Mocht deze niet zijn toegepast, dan beschrijven hoe deze wel toegepast had kunnen worden.

Het probleem in de Mobile river in de USA, is de vervuiling. De vervuiling heeft verschillende bronnen, namelijk:

· nutriënteninstroom van landelijk gebied, hierbij vooral denkende aan de landbouw en aanwonenden

· sedimentatie processen

· pesticiden en andere toxicanten

· mijnbouw

· bacteriële besmetting

· etc.

(geraadpleegde bron: http://al.water.usgs.gov/pubs/mobl/basin_description.html)
3
Doelstellingen

· niet Nederlandse waterproblematiek beter snappen

· relevante literatuur kunnen verzamelen met behulp van internet

· toolbox van IWRM op de juiste manier interpreteren

· engelse samenvatting kunnen schrijven

· goede heldere intervisie kunnen geven

· eigen mening geven over de waterproblematiek van de Mobile river

· literatuuronderzoek doen

· internet als communicatiemiddel gebruiken

(geraadpleegde bron: themaboek 23, blz. 2)
4
Projectactiviteiten

Om tot een goed eindresultaat te komen zullen er verschillende activiteiten plaats moeten vinden. Hieronder volgt een lijst, met daarin per product de genoemde activiteiten. Als er na de activiteit een tussenproduct geproduceerd is, is dit er tussen haakjes achter vermeld.

Casus

· project zoeken 

· informatie over project zoeken op internet (informatie bestand met bronnen, linkenlijst voor op de website)
· informatie over het land waarin het project ligt zoeken (informatie bestand over achtergronden projectgebied met bronnen, linkenlijst voor op de website)
· proefopzet voor eindverslag maken (leeg verslag met hoofdstukindeling, voor op de website) 

· toolbox van IWRM uitpluizen op relevantie (informatie bestand met bronnen)
· project beoordelen aan de hand van toolbox 

· hoofdstukken schrijven (concept hoofdstukken, voor op de website)
· intervisie interpreteren (procesevaluatie, voor op de website)
· intervisie toepassen (definitieve hoofdstukken)
· casus op internet zetten

Procesevaluatie

· proefopzet maken voor verslag (leeg verslag met hoofdstukindeling,  voor op de website)
· intervisie schrijven en ontvangen (intervisiedocumenten)
· intervisie verwerken in procesevaluatie

· controle uitvoeren op taal en inhoud

· procesevaluatie op internet zetten

Website

· inrichten van de site

· activeren van de site

· tussenproducten op de site zetten

· eindproducten op de site zetten

5
Randvoorwaarden

Product

Wat er in de casus moet komen te staan, is al vooraf bekend. De opbouw is namelijk als volgt:

· Engelstalige samenvatting

· Nederlandstalige samenvatting

· Inleiding

· Achtergronden van het projectgebied, waar in elk geval wordt ingegaan op:

· Bevolking

· Politiek

· Economie

· Beschrijving van het project

· Beschrijving van de toepassing van duurzaamheid op het project, mbv de toolbox

· Eigen mening

· Conclusie

(geraadpleegde bron: themaboek 23, blz 7)

Project

De beperkende factor in dit project is de tijd. Informatie aanvragen kost namelijk veel tijd. Aangezien er maar drie weken de tijd is om de casus te schrijven, worden als bronnen alleen maar het internet en de mediatheek gebruikt. 

6
Kwaliteitsbewaking

Het is van belang dat het eindproduct van een goede kwaliteit is. Om dit mogelijk te maken is er een intern intervisie systeem opgesteld. Zo worden mijn concepten beoordeeld door Mireille Pijpers. Zij geeft er commentaar op en helpt mij om tot een goed eindresultaat te komen. Ook ik moet iemand intervisie geven, deze persoon is Sandra Roovers. Verder zijn er nog wekelijkse voortgangsgesprekken met een begeleidende docent, namelijk Alco Nijssen, waarin knelpunten besproken kunnen worden. Dit alles leidt tot een goed eindresultaat. 

7
Planning
Tabel 7.1: planning
	Casus
	voorgaand
	26-apr
	27-apr
	28-apr
	29-apr
	3-mei
	4-mei
	6-mei
	7-mei
	17-mei
	18-mei
	19-mei
	20-mei
	21-mei

	project zoeken 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	informatie over project zoeken op internet
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	informatie over het land waarin het project ligt zoeken 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	proefopzet voor eindverslag maken 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	toolbox van IWRM uitpluizen op relevantie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	project beoordelen aan de hand van toolbox 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	hoofdstukken schrijven
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	intervisie interpreteren
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	intervisie toepassen
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	casus op internet zetten
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Procesevaluatie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	proefopzet maken voor verslag
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	intervisie schrijven en ontvangen
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	intervisie verwerken in procesevaluatie
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	controle uitvoeren op taal en inhoud
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	procesevaluatie op internet zetten
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Website
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	inrichten van de site
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	activeren van de site
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	tussenproducten op de site zetten
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X

	eindproducten op de site zetten
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Overig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	voortgangsbespreking
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 


	Casus
	24-mei
	25-mei
	26-mei
	27-mei
	28-mei
	7-jun
	8-jun
	9-jun
	10-jun

	project zoeken 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	informatie over project zoeken op internet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	informatie over het land waarin het project ligt zoeken 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	proefopzet voor eindverslag maken 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	toolbox van IWRM uitpluizen op relevantie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	project beoordelen aan de hand van toolbox 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	hoofdstukken schrijven
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	intervisie interpreteren
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	intervisie toepassen
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	casus op internet zetten
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Procesevaluatie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	proefopzet maken voor verslag
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	intervisie schrijven en ontvangen
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	intervisie verwerken in procesevaluatie
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	controle uitvoeren op taal en inhoud
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	procesevaluatie op internet zetten
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Website
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	inrichten van de site
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	activeren van de site
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	tussenproducten op de site zetten
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	eindproducten op de site zetten
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Overig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	voortgangsbespreking
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 


(geraadpleegde bron: themaboek 23, bijlage 1)




